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РЕШЕНИЕ

по делу №001/06/95-420/2020 о нарушении законодательства
о контрактной системе в сфере закупок

18 августа 2020 года








г.Майкоп

Резолютивная часть оглашена 18.08.2020
Решение в полном объеме изготовлено 18.08.2020
Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Адыгея по контролю в сфере закупок (далее – Комиссия УФАС) в составе: председателя Комиссии УФАС – <…>, временно исполняющего обязанности руководителя Управления, членов Комиссии УФАС: начальник отдела Управления <…>; ведущего специалиста-эксперта <…>, в присутствии представителей:  Заказчика – ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный университет» <…> (доверенность №18 от 17.08.2020), рассмотрев жалобу ООО «Стройресурс» (далее – Заявитель)  на положения электронного аукциона на положения документации  электронного аукциона ЭА-03 на право заключения контракта на выполнение работ по выборочному капитальному ремонту здания общежития, расположенного по адресу Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Первомайская, д. 212 (извещение №0376100001920000003) (далее – Аукцион), проведя внеплановую проверку на основании части 15 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе), Административного регламента Федеральной антимонопольной службы по исполнению государственной функции по рассмотрению жалоб на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, специализированной организации, комиссии по осуществлению закупок, ее членов, должностного лица контрактной службы, контрактного управляющего, оператора электронной площадки при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденного приказом ФАС России от 19.11.2014 №727/14 (далее – Административный регламент)
УСТАНОВИЛА:

В Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Адыгея поступила жалоба Заявителя, в которой указано, что Заказчиком в проекте контракта установлено следующее: «15.4. Если, по мнению Сторон, исполнение Контракта может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то сроки исполнения обязательств по Контракту, предусмотренные Контрактом, продлеваются соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий».

По мнению Заявителя, указанные Заказчиком условия изменения контракта не соответствуют части 1 статьи 95 Закона о контрактной системе.
На основании изложенного, Заявитель просит приостановить размещение закупки до рассмотрения жалобы по существу, обязать заказчика привести документацию о закупке в соответствие с законодательством, известить заявителя о результатах рассмотрения жалобы.
Заказчик представил письменный отзыв (исх. №4159 от 17.08.2020) на жалобу согласно которому просил признать жалобу необоснованной.

В результате рассмотрения жалобы и проведения внеплановой проверки Комиссия УФАС установила следующее.
Заказчиком на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок zakupki.gov.ru (далее – Официальный сайт) 31.07.2020 размещены извещение и документация Аукциона. 

Начальная (максимальная) цена контракта – 21 000 000,00 рублей. 
Аукционная документация утверждена ректором ФГБОУ ВО «АГУ» Д.К.Мамием  - 30 июля 2020г.
1. В соответствии с частью 2 статьи 34 Закона о контрактной системе при заключении и исполнении контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных настоящей статьей и статьей 95 настоящего Федерального закона.
Пункт 9 части 1 статьи 95 Закона о контрактной системе устанавливает, что изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон, если контракт, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия, по независящим от сторон контракта обстоятельствам, влекущим невозможность его исполнения, в том числе необходимость внесения изменений в проектную документацию, либо по вине подрядчика не исполнен в установленный в контракте срок, допускается однократное изменение срока исполнения контракта на срок, не превышающий срока исполнения контракта, предусмотренного при его заключении.
Согласно Извещению о проведении Аукциона, а также Аукционной документации, предметом контракта является капитальный ремонт здания.

При этом, в подпункте 11.4 Проекта контракта установлено следующее положение: «В случае возникновения в период действия Контракта обстоятельств непреодолимой силы, вследствие которых надлежащее исполнение Сторонами своих обязательств, предусмотренных Контрактом стало невозможным в сроки, установленные Графиком выполнения работ, такие сроки продлеваются Сторонами на период действия этих обстоятельств и ликвидации их последствий, но не более чем на один месяц, о чем Стороны заключают дополнительное соглашение к Контракту в порядке, установленном настоящим Контрактом».

В подпункте 15.4 Проекта контракта установлено, что если, по мнению Сторон, исполнение Контракта может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то сроки исполнения обязательств по Контракту, предусмотренные Контрактом, продлеваются соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.
Таким образом, с учетом взаимосвязи положений, содержащихся в подпунктах 11.4 и 15.4 Проекта контракта, а также с учетом положений пункта 9 части 1 статьи 95 Закона о контрактной системе, Комиссия УФАС не находит в действиях Заказчика нарушения части 1 статьи 95 Закона о контрактной системе,  следовательно, жалоба является необоснованной.
Руководствуясь статьями  99, 106 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд», Комиссия УФАС

РЕШИЛА:

Признать жалобу ООО «Стройресурс» необоснованной.
Настоящее решение может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня его принятия.
